

Geactualiseerd projecten overzicht FMP - spoor 2

PS versie december 2018

Eindstand en evaluatie spoor 1 heeft PS op 9 februari 2011 vastgesteld

		Legenda
		G Gerealiseerde uitvoering
		O Overgedragen lopende projecten
		V Vervallen n.a.v. besluitvorming PS over herijking programma
Algemeen		
Projecten	Eindstand	
onderzoek regeldruk bedrijfsleven	G	
Vorbereidingskosten 2011-2015	G	
Communicatie en promotie	G	
Evaluatie FMP	G	
Bestedingen aan de Wal		
Regionale beeldverhalen	G	
BO Lemsterland	G	
Toegangspoort z-oever Tjeukemeer	G	
Toegangspoort Lemmer	G	
Toegangspoort Stavoren	G	
Toegangspoort Makkum	G	
Toegangspoort Workum	G	
Watersportkern Bolsward Fase 2	G	
uitvoeringsprogramma gemeente Sudwest-Fryslan	G	
toegangspoort Harlingen 1e Fase	G	
toegangspoort Harlingen 2e Fase	O	Wegens een mislukte aanbesteding en het niet mogen werken aan de primaire waterkering in het stormseizoen, loopt deze beschikking tot 1 oktober 2019. Uitvoering door gemeente. Afhandeling subsidie en vaststellingsbesluit door subsidiezaken.
BO Wymbritseradiel Fase 2 (Gemeentelijke projecten)	G	
BO Wymbritseradiel Fase 2 (Schone Friese Meren)	G	
Toegangspoort Lauwersmeer	O	Dit deelproject wordt als onderdeel van een samenwerking binnen het ANNO uitgevoerd. Looptijd beschikking is tot 31 december 2019. Uitvoering door provincie Groningen. Afhandeling subsidie en vaststellingsbesluit door subsidiezaken.
Toegangspoort Lauwersmeer, aanpassen voorhaven	G	
Watersportkern Franeker	G	
BO Tytsjerksteradiel	G	
BO Boarnsterhim Waterfront Grou	G	
Watersportkern Balk	G	
Sneek Waterstad A7	G	
Toegangspoort Zuidoever Tsjûkemaar (deel Weststellingwerf)	G	
Toegangspoort Zuidoever Tsjûkemaar (deel Skarsterlân)	G	
Sneek waterstad Elfstedenvaarrouwe Oosterpoortbrug	V	De gemeente SWF heeft zich teruggetrokken in dit project.
Watersportkern Joure	G	
Watersportkern Dokkum/Sud Ie	G	
Project Stevenshoek Langweer	G	
Watersportkern Leeuwarden	G	
Watersportpas	O	Onderdeel van een breder initiatief op het gebied van toerismekaarten.
Toegangspoort Hindeloopen	V	Vervallen in de masterplanaanpak omdat er weinig viel te verbeteren om een substantiële bijdrage aan de doelen te kunnen leveren.
Grenzeloos Varen		
Noordelijke Elfstedenvaarrouwe	G	
Revitalisering lauwersmeer	G	
Sluis Workum (investeringsbudget)	G	
Sluis Workum ((exploitatiebudget)	G	
Polderhoofdkanaal	G	
Polderhoofdkanaal (werken voor derden)	G	
Recreatiegeulen Grutte Brekken	G	
Verdiepen Langwarder Wielen	G	
Fietspad langs de Swette Fase 1 en 3	G	
Birstumer Rak	G	
Onderhoudsbijdrage Spoorbrug Akkrum	G	
Sluis Stavoren	G	
Baggeren: provinciale vaarwegen (2011-2015)	G	
Gemeentelijk baggerwerk (140 km)	G	
Watersportvoorzieningen Leeuwarden	G	
Drempel Sluis Makkum + baggeren toegang	V	De drempel van deze sluis kon technisch niet worden verlaagd. Een betere oplossing kan worden gevonden in het verlengen van de kolk, maar dat was binnen het geraamde budget niet haalbaar.
Fietspad langs de Swette Fase 2 en 4	G	
Turfrouwe Overstapplaatsen	G	
Turfrouwe passantenhaven Oldeberkoop	G	
Turfrouwe Overstapplaats Klein Groningen	G	
Turfrouwe Overstapplaats Van Oords Mersken	G	
Sanitaire voorziening passantenhaven Smallingerland	G	
Sylsbrege Jirnsum	G	
Verruiming brug en sluisbediening	O	De uitvoering van het project Provinciale Afstandsbediening Bruggen loopt tot eind 2021. Uitvoering door Provinciale Waterstaat. Marrekrite werkt met partijen samen in de werkgroep harmonisatie brug- en sluisbediening. Van de 238 beweegbare bruggen zijn er nu 209 toegelaten en 157 zonder pauzetijden.
Opwaardering Luts fase 2	V	De Lust tussen Balk en De Morra is te krap en kwetsbaar voor grotere motorboten.
Opwaardering Luts fase 1	G	
Turfrouwe Profielverruiming	G	Het project is afgerond. De overdracht van vaarwegen wordt door Provinciale Waterstaat in
Staande Mast route	G	
Ecologie en Duurzaamheid		
Noordoever Snitser Mar (kernegebied)	G	
Noordzijde Fluezen (Aent Lieuwes, it Sân)	G	
Terkaplester Poullen e.o. (kernegebied)	G	
Zuidwestzijde Fluezen 1: Galamadammen (kernegebied)	O	wordt uitgevoerd door derden binnen Natura 2000 beheerplannen
Zuidwestzijde Fluezen 2: Polder Lânsein (kernegebied)	O	wordt uitgevoerd door derden binnen Natura 2000 beheerplannen
Zuidwestzijde Fluezen 3: de Oarden en it Sân	O	wordt uitgevoerd door derden binnen Natura 2000 beheerplannen
Gaastmar, Aldegeaster Brekken e.o.	G	
Blauhúster Poullen	G	
Gedragcode	G	
Ecologische verbindingzone (Easterskar)	G	
Natuur vriendelijke oevers (Witte- en Swarte Brekken)	G	
LIFE Alde Feanen	G	
Duurzaam algemeen	G	
Natuureducatie	G	
Schoon water / aanpak vuilwaterlozingen recreatievaart	G	
Vooroevers Grutte- en Lytse Griene	G	
Elektrisch Varen 2011	G	
Elektrisch Varen 2012 t/m 2015	G	
Subsidies elektrisch varen	G	
Overige projecten elektrisch varen	G	
Electric only route 1. Heeg-Oudega	G	
Electric only route 2. Bûtenfjild	G	
Electric only route 3. Reidmarrouwe	G	
Totaal eindstand 2018 - projecten spoor 2		
	73	Gerealiseerd
	7	Overgedragen
	4	Vervallen